

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 3092/1
05.05.2021 год
БЕОГРАД

449955

Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.

Бр. 356/II

13.05.2021 год.

ЧАЧАК II

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 25.03.2021. - 25.04.2021.

Бр.11

Место и датум издавања: Београд : 25.04.2021. год.

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр 598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

Р

I	Обрачун вредности Радова	У УСД	Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације	У РСД
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	1 571 305,51		92.251.354,54
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	1.536 610,50		88.860.607,74
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	34 695,01	97,7301	3 390 746,80
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:		108,6923	0,00
5	Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:	34.695,01		3.390.746,80

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2. Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испоставања фактуре (дан 25.04.2021) - 97,7301 РСД

Износ за уплату: тримиллионатристотинедесетхиљадаседамстотиначетрдесетпест и 80/100 динара

Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора бр.598/1 од 18.09.2019.

Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора

Прилог:

1. Привремена ситуација, коју су потписали и печатали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Инграп - Омни д.о.о.
Београд, Наташа Ђуровић

Овлашћени представник
надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта,
Слободан Лукић

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак,
Зоран Бојовић

Овлашћени представник Подизвођачке
организације

Директор Пројекта, Мирослав
Ристановић



Потпис овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица



Потпис овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

**Привремена ситуација изведених Радова
за период 25.03.2021.г. - 25.04.2021.г.
№ 11 / Бр. 11**

Место и датум издавања: Београд, 25.04.2021.г.

**„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица –
Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“**

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало
„ИНГРАП - ОМНИ“

**Подизвођачка
организација :** УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

**Број и датум
Подизвођачког
уговора:** Анекс бр. 714/П од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр. 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Подизвођачка организација:


Директор Пројекта Подизвођача: Слободан Лукић


Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке
организације

